PROPUESTA DE DESARROLLO

Plan de Trabajo: Sistema Integral Veterinaria y Guardería Canina

Enfoque iterativo centrado en cortar la pérdida de dinero, ordenar los datos y controlar el cupo físico.

METODOLOGÍA	PLAZO TOTAL	ENTREGAS CLAVE	FOCO CENTRAL
Desarrollo Ágil Iterativo	10 Semanas (5 Sprints)	2 Hitos Evaluables	Cobros, Cupos y Datos

1. Diagnóstico de Necesidades y Enfoque de Solución

A partir del análisis de las operaciones del negocio, y el examen de su planilla actual y la charla de la primera entrevista se detectó que el negocio cuenta con un buen flujo de clientes, pero el uso exclusivo de un archivo Excel en recepción provoca tres pérdidas críticas cotidianas:

- **Fuga directa de ingresos:** Señas fijadas de forma variable que se pierden de vista, pagos pendientes que no se reclaman cuando retiran a la mascota ("te transfiero a la noche") y falta de registro claro del dinero que se lleva cada cirujano o veterinario externo convocado.
- **Sobreventa peligrosa del cupo de guardería:** El patio posee espacio seguro para 8 a 10 perros simultáneos; al anotarse en fechas abiertas ("fin de semana largo"), se llegó a 14 animales juntos, generando riesgo físico y reclamos.
- **Desorden y duplicados:** Mascotas y dueños repetidos en la planilla por registrar distintos teléfonos de una misma familia, e historial médico mezclado con anotaciones de cobro.

Estrategia de Solución: Resultados Rápidos en el MVP 1
No demoraremos las soluciones críticas para el final. El **MVP 1** resuelve de entrada los tres dolores reales: **(1) Registro ordenado de cobros, señas y saldos deudores**; **(2) Límite automático y estricto de cupo de guardería (máx. 8-10 perros)** de operación sencilla; y **(3) Padrón único de dueños y pacientes** sin duplicaciones.

2. Definición del Alcance Funcional (Método MoSCoW)

Clasificación	Módulo Funcional	Capacidad Concreta en el MVP 1	Impacto en Negocio
IMPRESCINDIBLE	**Cobros, Señas y Deudas**	Asiento de señas por servicio, medios de pago (efectivo, débito, transferencia) y visor de clientes morosos en recepción.	**Freno inmediato a la fuga de dinero.**
IMPRESCINDIBLE	**Límite de Cupo en Guardería**	Reserva por fechas y franja (día/noche) con **contador y tope automático en 8 a 10 perros**. Impide físicamente sobreturnos.	**Seguridad física y cero sobreocupación.**
IMPRESCINDIBLE	**Padrón Único y Migración**	Ficha única (1 Dueño → N Mascotas y múltiples teléfonos). Limpieza y carga de los datos históricos del Excel actual.	Fin a la confusión en el mostrador.
IMPRESCINDIBLE	**Historia Clínica y Roles**	Ficha clínica médica separada de notas contables. Panel financiero de ingresos/egresos con clave exclusiva para el Dueño.	Orden médico y privacidad contable.
FASE POSTERIOR	**Karma y Notificaciones**	Algoritmo de reputación de clientes (atrasos), recordatorios por WhatsApp y portal web para dueños de mascotas.	Se abordará en el MVP 2.

3. Estructuración en 2 Hitos Principales de Entrega

El proyecto divide sus 10 semanas de trabajo en dos grandes entregas formales, facilitando el seguimiento y la comprobación del funcionamiento:

HITO 1: MVP Operativo Inicial — **Fin Semana 4 / Sprint 2**

Foco: Saneamiento de datos históricos, control de cobranzas y cupo básico de guardería.

- **Padrón sin duplicados:** Base de datos relacional con dueños, mascotas y contactos alternativos vinculados.
- **Migración del Excel:** Carga limpia de los datos históricos de pacientes y servicios previos.
- **Módulo de cobros y señas:** Registro ágil en mostrador con medios de pago y cálculo de saldos.
- **Alerta visual de deudores:** Aviso en pantalla al momento en que el cliente retira a su perro.
- **Tope de cupo de guardería inicial:** Verificación de disponibilidad máxima (8 a 10 plazas) por día/noche.

HITO 2: MVP Completo y Pase a Producción — **Fin Semana 10 / Sprint 5**

Foco: Automatización integral de guardería, historia clínica y puesta en marcha productiva.

- **Guardería integral y cotizador:** Reservas a futuro (hasta 4 meses), franjas horarias y cotización previa editable.
- **Historia clínica estructurada:** Ficha digital por mascota (vacunas, consultas, cirugías) sin datos de pago.
- **Agenda veterinaria y externos:** Turnos médicos con 30 min de pase de guardia y registro de cirujanos externos.
- **Panel gerencial del Dueño:** Visión completa de entradas, salidas operativas y rentabilidad neta.
- **Instalación y capacitación:** Software funcionando en mostrador y celulares autorizados.

4. Cronograma de Sprints (5 Iteraciones de 2 Semanas)

Sprint	Semanas	Actividades y Entregables Operativos	Hito Asociado
Sprint 1	Semanas 1 y 2	Diseño de base de datos; padrón único de clientes y mascotas; depuración e ingesta del archivo Excel histórico.	Padrón normalizado
Sprint 2	Semanas 3 y 4	Módulo de cobranzas, registro de señas variables, control de gastos externos y **regla inicial de cupo máximo de guardería**.	**CIERRE HITO 1 (MVP Inicial)**
Sprint 3	Semanas 5 y 6	Motor avanzado de guardería: reservas a 4 meses, validación por franja día/noche y cotizador editable previo al cobro.	Guardería blindada
Sprint 4	Semanas 7 y 8	Historia clínica médica digital; agenda veterinaria con ventana de 30 min para pase de turno; llamado a veterinarios externos.	Historia médica pura
Sprint 5	Semanas 9 y 10	Buscador unificado de mostrador; panel financiero exclusivo del Dueño; pruebas en condiciones de baja señal, capacitación y despliegue.	**CIERRE HITO 2 (Pase a Prod.)**

Garantía de Entrega en Plazo: La estimación contempla 230 horas de desarrollo base y un 20% de reserva técnica (46 horas) para pruebas con usuarios reales, validación de consistencia en cobros y ajustes finales, garantizando que el cronograma de 10 semanas se cumpla sin demoras.

5. Entregables Concretos que Recibirá el Negocio

ENTREGABLE HITO 1 · FINAL DE SEMANA 4

1. Sistema Inicial con Padrón Migrado, Cobranzas y Control de Cupo

Plataforma operativa en entorno de pruebas con todos los clientes del Excel cargados. La recepción ya podrá registrar nuevos ingresos sin duplicados, cargar señas, visualizar clientes deudores y verificar que la guardería no supere el límite permitido.

ENTREGABLE HITO 2 · FINAL DE SEMANA 10

2. Sistema Integral Instalado y Funcionando en el Local

Software definitivo listo para la operatoria diaria en mostrador y teléfonos del local. Integra guardería completa con cotizador, historias clínicas digitales ordenadas, buscador ágil y panel financiero privado para el dueño.

ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO

3. Capacitación en Mostrador y Soporte Directo

Capacitación personalizada y práctica para el personal de mostrador y veterinarios, pensada para usuarios sin experiencia informática, asegurando que utilicen el sistema con rapidez y seguridad desde el primer día.

6. Plan de Trabajo Futuro (Post MVP 1)

El sistema se entrega con una base tecnológica moderna y escalable, permitiendo incorporar funcionalidades complementarias en un segundo paso:

Funcionalidad Futura	Descripción Operativa	Momento Sugerido
Sistema de Confiabilidad ("Karma")	Calificación automática de clientes según historial de cumplimiento en pagos y asistencia puntual a turnos de guardería.	Etapa posterior (tras acordar reglas de penalidades).
Avisos por WhatsApp	Recordatorios automáticos de turnos veterinarios, vacunas por vencer y retiro de mascotas en guardería.	MVP 2.
Portal para Clientes	Acceso web para que los dueños vean la libreta de sus mascotas y soliciten turnos desde sus casas.	MVP 2.

7. Compromiso de Calidad y Resultados Esperados

- **Protección física del espacio:** Bloqueo terminante ante intentos de superar el cupo de 8 a 10 perros en el patio.
- **Control del flujo de caja:** Cada peso cobrado, adeudado o pagado a terceros queda asentado de manera automática.
- **Búsqueda inmediata:** La recepción encuentra el historial médico y el estado de cuenta de cualquier mascota en segundos.